

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN HUƠNG KHÊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1278/UBND-NN&PTNT  
V/v đơn đốc đẩy nhanh tiến độ kiên cố  
hóa kênh mương nội đồng năm 2021

Hương Khê, ngày 29 tháng 6 năm 2021

Kính gửi:

- Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã: Lộc Yên, Hòa Hải, Hương Trạch, Phúc Trạch.

Thực hiện Đề án làm KMBT năm 2021, trên địa bàn huyện có 4 xã đăng ký, với tổng chiều dài 2,5km. Tuy vậy, qua kiểm tra đến ngày 23/6/2021 các xã chưa thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế - dự toán để triển khai xây dựng.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kiên cố hóa kênh mương năm 2021 theo kế hoạch được giao, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã nêu trên:

- Khẩn trương lập, thẩm định Hồ sơ thiết kế - dự toán để tổ chức triển khai thi công (hoàn thành và gửi hồ sơ đã thẩm định cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 02/7/2021); thường xuyên kiểm tra, rà soát việc thực hiện kiên cố hóa kênh mương nội đồng trên địa bàn để kịp thời đơn đốc đối với những thôn đã đăng ký mà chưa triển khai hoặc đã triển khai nhưng kết quả đạt thấp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo đến ngày 30/7/2021 phải hoàn thành trên 90% kế hoạch được giao;

- Cử cán bộ được phân công phụ trách xuống tận thôn để đơn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát việc tổ chức thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện trước 16h ngày thứ 5 hàng tuần cho Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên theo dõi, đơn đốc, hướng dẫn, tổng hợp tình hình tham mưu, báo cáo UBND huyện đảm bảo theo quy định.

Yêu cầu Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các xã nêu trên tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng: NN&PTNT, KT-HT;
- Lưu: VT, NN&PTNT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phan Kỳ**

