

Biểu mẫu 02: RÀ SOÁT KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022
(Kèm theo Văn bản số /SKHĐT-TH ngày tháng 01 năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

DVT: đồng

STT	Danh mục dự án	Mã dự án (TABMIS)	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn NSTW năm 2022	Giải ngân đến hết ngày 31/01/2023	Số vốn NSTW còn lại đến hết ngày 31/01/2023 không giải ngân hết	Đề xuất phương án xử lý của địa phương, đơn vị		Nguyên nhân không giải ngân hết kế hoạch vốn	Đánh giá sự phù hợp với các trường hợp được kéo dài tại Khoản 1 Điều 48	Cam kết về giải ngân hết số vốn đề xuất kéo dài trước ngày 31/12/2023	Ghi chú
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư				Đề xuất hủy dự toán, hoàn trả về NSTW	Đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang kế hoạch năm 2023				
TỔNG CỘNG													
A	VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG ĐƯỢC GIAO TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2022				123.000.000.000	33.848.535.642	89.151.464.358	-	89.151.464.358	-	-	89.151.464.358	
I	Quyết định giao vốn: Số 4290; ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh				108.000.000.000	33.848.535.642	74.151.464.358	-	74.151.464.358	-	-	74.151.464.358	
1	Nhà máy nước và hệ thống cung cấp nước sạch cho Nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận thuộc huyện Hương Khê	7568910	1092;9/5/16	229.465.079.000	40.000.000.000	28.998.780.350	11.001.219.650		11.001.219.650			11.001.219.650	
2	Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh	7853204	2749;24/8/20	709.255.537.000	63.000.000.000	-	63.000.000.000		63.000.000.000			63.000.000.000	TW cấp phát
3	Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh	7853204	2749;24/8/20		5.000.000.000	4.849.755.292	150.244.708		150.244.708			150.244.708	Viện trợ không hoàn lại
III	Quyết định giao vốn: Số 2266; ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh				15.000.000.000	-	15.000.000.000	-	15.000.000.000	-	-	15.000.000.000	
1	Nhà máy nước và hệ thống cung cấp nước sạch cho Nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận thuộc huyện Hương Khê	7568910	1092;9/5/16	229.465.079.000	15.000.000.000		15.000.000.000		15.000.000.000			15.000.000.000	

Ghi chú: Đối với dự án được giao vốn tại nhiều Quyết định thì cập nhật số liệu theo từng Quyết định (không gộp chung);



Wô Văn Ty.



THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

BAN QUẢN LÝ
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG
HUYỆN
HƯƠNG KHÊ

Nguyễn Anh Tuấn

Biểu mẫu 02: RÀ SOÁT KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Mã dự án (TABMIS)	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn NSTW năm 2022	Giải ngân đến hết ngày 31/01/2023	Số vốn NSTW còn lại đến hết ngày 31/01/2023 không giải ngân hết	Đề xuất phương án xử lý của địa phương, đơn vị		Nguyên nhân không giải ngân hết kế hoạch vốn	Đánh giá sự phù hợp với các trường hợp được kéo dài tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP	Cam kết về giải ngân hết số vốn đề xuất kéo dài trước ngày 31/12/2023	Chủ đầu tư
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư				Đề xuất hủy dự toán, hoàn trả về NSTW	Đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang kế hoạch năm 2023				
TỔNG CỘNG													
A	VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG ĐƯỢC GIAO TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2022												
I	Quyết định giao vốn: Số 946/QĐ-UBND; ngày 09, tháng 5, năm 2022 của UBND tỉnh												
1	Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.553 đoạn từ Km49+900 ÷ Km74+680 (đường Hồ Chí Minh vào Đồn 575, Bản Giàng), huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh	7560941	790/QĐ-UBND ngày 31/3/2016; 2840/QĐ-UBND ngày 25/9/2018	5.500	4.122,647	2.251,203	1.871,444		1.871,444	- Trên tuyến đường tỉnh ĐT.553 đoạn từ Km49+900 ÷ Km74+680 đang có tranh chấp đất đai tuy nhiên chưa có phán quyết của Tòa án nên chưa đền bù giải phóng mặt bằng (Hộ ông Nguyễn Văn Phương và bà Trần Thị Khuyến) - Đối với việc di dời công trình hạ tầng trên tuyến còn một số hộ dân chưa đồng thuận phương án giải phóng mặt bằng dẫn đến chưa hoàn thành công việc di dời	1.871,444		

Ghi chú: Đối với dự án được giao vốn tại nhiều Quyết định thì cập nhật số liệu theo từng Quyết định (không gộp chung);

XÁC NHẬN CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

KẾ TOÁN

Bùi Văn Hùng

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Đặng Tuấn Anh