ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ HƯƠNG KHÊ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập -Tự do - Hạnh phúc**
Số:2097 /UBND-KT V/v phối hợp di dời đường dây viễn thông trên các cột điện thuộc phạm vi GPMB dự án Đường vào Cụm công nghiệp Gia Phố	*Hương Khê, ngày 13 tháng11 năm 2026*

Kính gửi:

- Trung tâm Viettel Hương Khê;
- Trung tâm Viễn Thông Hương Khê.

Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường vào Cụm công nghiệp Gia Phố, Điện lực Hương Khê đã bố trí lịch di dời các cột điện nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án trên tuyến đường Hồ Chí Minh và tuyến đường vào Cụm công nghiệp Gia Phố vào sáng thứ Hai, ngày 16/11/2026.

Hiện nay, trên các cột điện thuộc diện di dời vẫn còn hệ thống cáp, đường dây và thiết bị viễn thông của các đơn vị treo kèm. Nếu không được di dời đồng thời, việc di dời cột điện sẽ không thể thực hiện theo kế hoạch, ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng thi công dự án; đồng thời có nguy cơ gây gián đoạn thông tin liên lạc và mất an toàn trong quá trình thi công.

Để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng dự án, UBND xã Hương Khê đề nghị Trung tâm Viettel Hương Khê và Trung tâm Viễn thông Hương Khê:

- Khẩn trương rà soát toàn bộ hệ thống cáp, đường dây, thiết bị viễn thông đang treo trên các cột điện thuộc diện di dời trên tuyến đường Hồ Chí Minh và tuyến đường vào Cụm công nghiệp Gia Phố.

- Chủ động liên hệ, phối hợp với Điện lực Hương Khê để nắm lịch thi công cụ thể; bố trí nhân lực, phương tiện, vật tư có mặt tại hiện trường từ sáng thứ Hai, ngày 16/11/2026 để di dời đường dây viễn thông đồng thời với việc di dời cột điện; chuyển hệ thống cáp sang vị trí mới theo quy định, tháo dỡ, thu hồi các tuyến cáp, thiết bị không còn sử dụng.

- Có phương án bảo đảm thông tin liên lạc, hạn chế tối đa thời gian gián đoạn dịch vụ cho khách hàng; thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn lao động, an toàn giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh trong quá trình thi công.

Trường hợp đơn vị không bố trí di dời theo lịch nêu trên, Điện lực Hương Khê và đơn vị thi công sẽ triển khai di dời cột điện theo kế hoạch để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng; đơn vị quản lý hệ thống cáp, đường dây viễn thông tự chịu trách nhiệm đối với các hư hỏng, gián đoạn dịch vụ và thiệt hại phát sinh (nếu có).

Trong quá trình thực hiện, đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp với Điện lực Hương Khê để thống nhất phương án xử lý, bảo đảm an toàn cho người, tài sản và thiết bị.

Đề nghị Trung tâm Viettel Hương Khê và Trung tâm Viễn thông Hương Khê quan tâm, phối hợp thực hiện, bảo đảm đúng thời gian theo lịch di dời./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Điện lực Hương Khê (p/h);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Chánh, PVP HĐND và UBND;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trường Thọ