ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ HƯƠNG KHÊ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 2183 /UBND-KT V/v báo cáo thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy	*Hương Khê, ngày 23 tháng 11 năm 2026*

Kính gửi: Sở Tài chính.

Thực hiện Văn bản số 11291/UBND-TH ngày 30/10/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sau khi giao các phòng, đơn vị liên quan rà soát, UBND xã Hương Khê báo cáo tình hình triển khai, thực hiện như sau:

Uỷ ban nhân dân xã đã nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; đồng thời xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm.

Đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, đơn vị tư vấn, nhà thầu và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán đối với khối lượng đã thực hiện, đặc biệt đối với phần khối lượng đã hoàn thành; rà soát toàn bộ hồ sơ thanh toán, kịp thời bổ sung, hoàn thiện các thành phần hồ sơ còn thiếu; phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XII để kiểm tra, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm hồ sơ đủ điều kiện thanh toán ngay sau khi được nghiệm thu; tổ chức nghiệm thu kịp thời đối với khối lượng đã hoàn thành; không để tình trạng khối lượng đã thực hiện nhưng chậm hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, thanh toán, làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân; xây dựng tiến độ cụ thể hoàn thiện hồ sơ và giải ngân số vốn còn lại; phân công trách nhiệm cho từng bộ phận, đơn vị liên quan, thường xuyên theo dõi, đôn đốc và cập nhật kết quả thực hiện; phấn đấu trong thời gian tới tập trung hoàn thiện hồ sơ thanh toán phần khối lượng đã thực hiện, giải ngân tối đa số vốn được giao có đủ điều kiện thanh toán trong năm 2026, hạn chế tối đa số vốn phải chuyển nguồn hoặc không giải ngân được do nguyên nhân chủ quan.

Hiện nay, UBND xã Hương Khê có 01 dự án[1] có sử dụng nguồn ngân sách Trung ương đến thời điểm ngày 22/11/2026 khối lượng công trình đã đạt tiến độ 100%, tỉ lệ giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương 3.379,019 triệu đồng/3.257 triệu đồng đạt 95,8%, phấn đấu giải ngân trong tháng 12/2026 đạt 100%.

[1] Dự án: Khôi phục, xử lý hư hỏng đường giao thông bờ nam Sông Tiêm, thôn Phú Vinh, xã Hương Khê

Đồng thời, UBND xã đã phân công cán bộ phụ trách thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời tình hình thực hiện và giải ngân trên Hệ thống giám sát đầu tư quốc gia và chế độ báo cáo theo quy định.

UBND xã Hương Khê báo cáo, kính đề nghị Sở Tài chính xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Chánh, PVP HĐND và UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ HƯƠNG KHÊ T. HÀ TĨNH

Nguyễn Trường Thọ