

Số: *944*/QĐ-UBND

Hương Khê, ngày *08* tháng *7* năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình nhà  
hành chính quản trị 02 tầng Trường THCS Hương Lâm**

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 09/9/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số công trình trên địa bàn huyện;

Căn cứ Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình nhà hành chính quản trị 02 tầng Trường THCS Hương Lâm;

Căn cứ Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND huyện về việc phân bổ kinh phí đầu tư xây dựng trường học;

Căn cứ Quyết định số 2455/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND huyện về việc phân bổ kinh phí nâng cấp, cải tạo trường học;

Căn cứ Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND huyện về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh xây dựng công trình nhà hành chính quản trị 02 tầng Trường THCS Hương Lâm;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 305/TTr-BQL ngày 16/7/2021; Phòng Tài chính-Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định số 217/BC-TCKH ngày 21/7/2021.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình nhà hành chính quản trị 02 tầng Trường THCS Hương Lâm, với một số nội dung chính như sau:

1. Số gói thầu: 4 gói;
2. Tổng giá trị các gói thầu: 3.768.297.145 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, bảy trăm sáu mươi tám triệu, hai trăm chín mươi bảy nghìn, một trăm bốn mươi lăm đồng).

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


**Nơi nhận :**

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Quốc Bảo**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Nhà hành chính quản trị 02 tầng Trường THCS Hương Lâm**

(Kèm theo Quyết định số 9444/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND huyện Hương Khê)



| TT               | Số/ký hiệu gói thầu  | Tên gói thầu  | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn  | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng                   |
|------------------|----------------------|---|---------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|---|--------------------|--|
| 1                | Gói thầu số 01.XL    | Xây dựng nhà hành chính quản trị 02 tầng trường THCS Hương Lâm theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt | 3.628.701.000       | Ngân sách huyện (đã được bố trí 800 triệu đồng tại Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 và 2.000 triệu đồng tại Quyết định số 2455/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND huyện) | Đấu thầu rộng rãi qua mạng  | Một giai đoạn, một túi hồ sơ  | Tháng 7 năm 2021                            | Trọn gói           | 06 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực      |
| 2                | Gói thầu số 02.TVGS  | Tư vấn giám sát thi công gói thầu xây lắp số 01.XL  | 119.202.843         |  | Chỉ định thầu               | Một giai đoạn, một túi hồ sơ  | Tháng 7 năm 2021                            | Trọn gói           | 06 tháng, theo tiến độ thi công gói thầu 01.XL |
| 3                | Gói thầu số 03. TVĐT | Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp số 01.XL  | 15.675.990          |  | Chỉ định thầu               | Một giai đoạn, một túi hồ sơ  | Tháng 7 năm 2021                            | Trọn gói           | Theo quy định hiện hành                        |
| 4                | Gói thầu số 04. BHCT | Bảo hiểm công trình   | 4.717.312           |  | Chỉ định thầu               | Một giai đoạn, một túi hồ sơ  | Tháng 7 năm 2021                            | Trọn gói           | Theo quy định hiện hành                        |
| <b>Tổng cộng</b> |                      |   |                     | <b>3.768.297.145</b>   | <b>đồng</b>                 |                               |   |                    |  |

(Bằng chữ: Ba tỷ, bảy trăm sáu mươi tám triệu, hai trăm chín mươi bảy nghìn, một trăm bốn mươi lăm đồng)

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN