

Số: 2567/QĐ-UBND

Hương Khê, ngày 09 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình
nhà học bộ môn 02 tầng Trường THCS Hương Lâm

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 6176/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình nhà học bộ môn 02 tầng Trường THCS Hương Lâm;

Căn cứ Quyết định số 6377/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình nhà học bộ môn 02 tầng Trường THCS Hương Lâm; Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh công trình nhà học bộ môn 02 tầng Trường THCS Hương Lâm;

Căn cứ Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND huyện về việc cấp kinh phí cho Ban Quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện để xây dựng công trình nhà học bộ môn 02 tầng Trường THCS Hương Lâm;

Xét đề nghị của Ban Quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện tại Tờ trình số 131/TTr-BQL ngày 21/5/2020; Phòng Tài chính-Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định số 98/BC-TCKH ngày 29/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình nhà học bộ môn 02 tầng Trường THCS Hương Lâm, với một số nội dung chính như sau:

1. Số gói thầu: 4 gói;
2. Tổng giá trị các gói thầu: 4.760.299.481 đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Trưởng Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Quốc Bảo
Trần Quốc Bảo

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nhà học bộ môn 02 tầng Trường THCS Hương Lâm

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 09 /6 /2020 của UBND huyện Hương Khê)



TT	Số/ký hiệu gói thầu	Nội dung gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01.XL	Xây dựng nhà học bộ môn 02 tầng Trường THCS Hương Lâm theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt	4.583.954.743	Ngân sách huyện và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác (đã được bố trí 1.500 triệu đồng tại Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND huyện)	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 6 năm 2020	Trọn gói	06 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Gói thầu số 02.TVGS	Tư vấn giám sát thi công gói thầu xây lắp số 01.XL	150.582.913		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 6 năm 2020	Trọn gói	06 tháng, theo tiến độ thi công gói thầu 01.XL
3	Gói thầu số 03. TVĐT	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp số 01.XL	19.802.684		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 6 năm 2020	Trọn gói	Theo quy định hiện hành
4	Gói thầu số 04.BHCT	Bảo hiểm công trình	5.959.141		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 6 năm 2020	Trọn gói	Theo quy định hiện hành
Tổng cộng			4.760.299.481 đồng						

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN



1827
UNIVERSITY OF TORONTO
1827