

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình Nâng cao đường dây trần thông tin tín hiệu đường sắt từ cột 1336 đến 1338 khu gian Chu Lễ - Hương Phố, huyện Hương Khê
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /10/2023 của UBND huyện Hương Khê)

TT	Số/ký hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01.XL	Nâng cao đường dây trần thông tin tín hiệu đường sắt từ cột 1336 đến 1338 khu gian Chu Lễ - Hương Phố, huyện Hương Khê theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt	346.274.920	Nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB công trình Công viên cây xanh kết hợp quảng trường Trung tâm huyện Hương Khê	Chi định thầu rút gọn		Tháng 10 năm 2023	Trọn gói	30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Gói thầu số 02.TVGS	Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 01.XL	9.049.959		Chi định thầu rút gọn		Tháng 10 năm 2023	Trọn gói	30 ngày, theo tiến độ thi công gói thầu số 01.XL
3	Gói thầu số 03.BH	Bảo hiểm công trình	1.163.868		Chi định thầu rút gọn		Tháng 10 năm 2023	Trọn gói	Theo quy định hiện hành
Tổng cộng				356.488.747	đồng				

Bằng chữ: Ba trăm năm mươi sáu triệu, bốn trăm tám mươi tám ngàn, bảy trăm bốn mươi bảy đồng chẵn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN