

Số: 2945/QĐ-UBND

Hương Khê, ngày 01 tháng 8 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình  
Nâng cấp đường giao thông huyện lộ 10 (ĐH95) đoạn qua  
xã Hà Linh, huyện Hương Khê**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 13/10/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Hương Khê về việc Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện; Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 16/3/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Hương Khê về việc Quyết định điều chỉnh, bãi bỏ chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện*

*Căn cứ Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đường giao thông huyện lộ 10 (ĐH95) đoạn qua xã Hà Linh, huyện Hương Khê;*

*Căn cứ Quyết định số 2881/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND huyện về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán xây dựng công trình Nâng cấp đường giao thông huyện lộ 10 (ĐH95) đoạn qua xã Hà Linh, huyện Hương Khê;*

*Căn cứ Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 28/6/2023 của UBND huyện về việc phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh phần hỗ trợ huyện chưa đạt chuẩn từ chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 (đợt 1);*

*Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 374/TTr-BQL ngày 25/7/2023; Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định số 298/BC-TCKH ngày 31/7/2023.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nâng cấp đường giao thông huyện lộ 10 (ĐH95) đoạn qua xã Hà Linh, huyện Hương Khê, với một số nội dung chính như sau:

1. Số gói thầu: 05 gói;
2. Tổng giá trị các gói thầu: 16.609.720.700 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, sáu trăm lẻ chín triệu, bảy trăm hai mươi ngàn, bảy trăm đồng chẵn)

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đặng Tuấn Anh**

